


TRABAJO PRÁCTICO N° 7:

DINÁMICA SCRUM



Docentes:

- **Adjunto:** Ing. Laura Covaro
- **Auxiliares:** Ing. Cecilia Massano, Ing. Constanza Garnero
- **Adscripto:** Ezequiel Izaguirre

Alumnos:

- | | | |
|--|--------------------------------------|--|
| - Acuña, Micaela Sol - 400360 | - Corvera, Yazmín Guadalupe - 402241 | - Ramirez, Carlos David - 401710 |
| - Almiron, Bruno - 82838 | - Di Pietro, Ezequiel - 94357 | - Ribotta, Juan Martin - 96977 |
| - Berta, Theo - 95064 | - Fronte, Gaston Agustín - 91292 | - Riccio, Facundo Samuel - 89925 |
| - Bustos Giacomoni, Facundo Tomas - 400302 | - Mottura, Mateo - 91154 | - Rosencovich, Juan - 403961 |
| - Chauvet, Nicole - 400369 | - Quinteros Lazcano, Felipe - 400567 | - Villarroel Barreto, Luciana - 401556 |

Fecha entrega: 24/09/26



ÍNDICE

ÍNDICE.....	2
1. Introducción.....	3
2. Product Backlog e Historias de Usuario.....	4
3. Desarrollo de Sprints.....	5
1er Sprint.....	5
2do Sprint.....	5
3er Sprint.....	6
ANEXO.....	8



1. Introducción

A continuación se detalla el progreso de los tres sprints ejecutados para la construcción del parque de diversiones. El registro incluye las decisiones de planificación, los avances reportados en cada daily para el ensamblaje de las distintas atracciones y las métricas de capacidad y velocidad evaluadas al cierre de cada iteración.

2. Product Backlog e Historias de Usuario

Para guiar el desarrollo del proyecto, se tuvieron en cuenta las Historias de Usuario. Cada una representa una atracción específica y fue estimada en Story Points, priorizándolos en función del valor de negocio que aporta a la experiencia final del visitante:

ID	User Stories	Valor de negocio	Story Point
1	Yo como dueño del parque quiero contar con una rueda de la fortuna en miniatura, a fin de incluir una atracción clásica para todas las edades.	30	8
2	Yo como dueño del parque quiero contar con una pista de autos chocadores en miniatura, a fin de incluir una atracción divertida e interactiva	10	3
3	Yo como dueño del parque quiero contar con una casa del terror en miniatura, a fin de ofrecer una experiencia temática que atraiga visitantes.	10	3
4	Yo como dueño del parque quiero contar con una montaña rusa en miniatura, a fin de ofrecer la atracción más emocionante para los niños.	25	5
5	Yo como dueño del parque quiero contar con dos hamacas en miniatura, a fin de poseer un juego para los más pequeños.	15	3
6	Yo como dueño del parque quiero contar con una calesita, a fin de incluir una atracción para niños pequeños	10	3

3. Desarrollo de Sprints

1er Sprint

Objetivo del Sprint: Construir las dos atracciones principales del parque, la Montaña Rusa y la Rueda de la Fortuna, para entregar el mayor valor de negocio en este primer incremento y establecer una medida real de la capacidad del equipo

- Planning:
 - Planificamos construir la Montaña Rusa y la Rueda de la Fortuna ya que son las atracciones principales del parque y sus correspondientes historias de usuario representaban el mayor valor de negocio y nos permiten medir la capacidad real del equipo durante el sprint.
- Daily - Día 1:
 - Pudimos construir los 3 pilares de la montaña rusa y decorarlos para que sean más atractivos. Tenemos planificado para el próximo día seguir con los carriles y la base de la atracción.
 - Pudimos construir la rueda de la fortuna y comenzar a armar la base de la estructura, ajustando las dimensiones para que queden estables y comenzamos a armar el eje de la misma.
- Daily - Día 2:
 - Avanzamos cortando todos los carriles y con el armado de la atracción, a su vez, otros miembros del equipo se encargaron de dividir las bases y prepararlas para que soporten todas las atracciones.
 - Continuamos construyendo la rueda, armando la base y comenzamos a unir las partes para completar la estructura.
- Daily - Día 3:
 - Terminamos con el armado de todas las partes de la montaña rusa, pudimos finalizar el día con una primera versión funcional de la misma.
 - Terminamos armando la rueda de la fortuna y uniéndola a la base dejando toda la estructura completa.
- Métricas:
 - Capacidad planificada: 12 minutos, según duración de sprint
 - Velocidad Planificada: 13 story points (US-1 / 8 puntos y US-4 / 5 puntos)
 - Velocidad Obtenida: 8 story points (Se terminó la US de la rueda de la fortuna pero faltó terminar la montaña rusa según Definition of Done)

Sprint retrospective: Al ser nuestra primera sprint, junto con el equipo subestimamos la complejidad de la montaña rusa y tuvimos fallas al distribuir las tareas.

2do Sprint

Objetivo del Sprint: Sumar al parque los Autitos Chocadores y la Calesita, dos nuevas atracciones funcionales y seguras que amplíen la oferta disponible para el público.

- Planning
 - Planificamos construir los Autitos Chocadores y la Calesita, ya que nos permiten entregar valor de negocio al finalizar el sprint y también reservar capacidad para completar las historias de usuarios que no se completaron en el sprint anterior.
- Daily - Día 1
 - Comenzamos con el armado de la atracción de los autitos chocadores, finalizamos la pista y su decorado y una primera versión inicial de los autitos, todavía no funcionales.
 - Comenzamos armando cada uno de los postes de la calesita al igual que la base de la misma, y construyendo la estructura principal de la misma.
- Daily - Día 2
 - Terminamos con los autitos y sus antenas controladoras, también, pudimos aprovechar y decorar toda la atracción en general para que sea más atractiva al público.
 - Empezamos a unir cada uno de los postes con la estructura principal y a terminar la base para unir todas las estructuras.
- Daily - Día 3
 - Una vez con todo terminado, ensamblamos toda la atracción junta e hicimos un par de partidas de prueba para asegurar la calidad y seguridad.
 - Unimos todas las estructuras terminando con una atracción funcional y ajustando los detalles para que cumpla con los estándares de calidad y seguridad.
- Métricas:
 - Capacidad planificada: 10 minutos de duración de sprint
 - Velocidad Planificada: 11 story points (US-4/ 5 puntos, US-2 / 3 puntos y US-5 / 3 puntos)
 - Velocidad Obtenida: 8 story points (Se completó la historia de la calesita y la historia de la montaña rusa del sprint anterior, quedó pendiente la de los autos chocadores)

Sprint retrospective: Al habernos acostumbrado al tiempo y modo de trabajo, la velocidad del equipo aumentó gracias a mejorar la forma de organización.

3er Sprint

Objetivo del Sprint: Completar el parque de diversiones: terminar la Montaña Rusa y los Autitos Chocadores pendientes de sprints anteriores y sumar las Hamacas y la Casa del Terror, dejando todas las atracciones operativas y listas para el público.

- Planning
 - Planificamos construir las Hamacas y la Casa del Terror ya que eran las historias que quedaban pendientes del Sprint Backlog, al igual que terminar las historias que quedaron pendientes del sprint anterior.
- Daily - Día 1
 - Realizamos tareas de mejoras para los autitos chocadores y finalizamos los ajustes pendientes de la montaña rusa, dejando ambas atracciones 100% operativas, decoradas, atractivas y cumpliendo con la Definition of Done.
 - Comenzamos a construir cada una de las partes de la casa del terror, y construyendo la decoración de la misma.
- Daily - Día 2
 - Pudimos empezar, y terminar con la construcción de las hamacas, quedaron funcionando y pudimos acoplarlas sin ninguna complicación al parque.
 - Comenzamos a unir cada una de las partes con sus respectivas decoraciones y a unir cada una de las partes entre sí.
- Daily - Día 3
 - Finalizamos el último día del sprint, con tareas de mejoras y pruebas finales de las hamacas. Por último, revisamos el resto del parque, con pruebas más superficiales y pequeñas mejoras, ya que se habían terminado con anterioridad.
 - Terminamos de unir todas las estructuras de la casa y añadimos las decoraciones pendientes en toda la casa.
- Métricas:
 - Capacidad planificada: 10 minutos de duración de sprint
 - Velocidad Planificada: 9 story points (US-US-3 y US-6)
 - Velocidad Obtenida: 9 story points (Se completaron todas las historias).

Sprint retrospective: Se logró terminar al 100% las atracciones, y nos sobró tiempo para refinar y agregarle más valor.

ANEXO